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Úvod 
Cieľom tejto aktivity bola revitalizácia časti okolia miestnej komunikácie na ulici Na 
kapustince. Hlavným cieľom bolo odstránenie starých krovín a stromov, ktoré už boli v 
značnom štádiu vnútorného poškodenia, ako aj odstránenie stromov, ktoré zasahovali do 
regulácie potoka a elektrického rozvodu. 
 
Zámer projektu je obnoviť túto časť ulice, pričom sa v plnej miere má prihliadať na 
zachovanie pôvodného razu s doplnkami moderného štandardu. Preto sme sa rozhodli do 
danej časti opätovne vysadiť stromy, ktoré tam boli predtým, obnoviť trávnik a na pôvodné 
miesta osadiť lavičky s opierkou. 

Prehľad aktivít 
Vybavovanie povolení na realizáciu projektu začali už v roku 2022. Najskôr sme oslovili 
správu NP Slovenský raj. Po konzultácií a predbežnom schválení zámeru z ich strany sme 
pokračovali získaním súhlasu od vodohospodárenského podniku. Kladným stanoviskom od 
obce Vernár s realizáciou projektu, sme mali vybavené všetky potrebné povolenia pre 
podanie žiadosti na úrad životného prostredia. 
 
S pracovníkmi životného prostredia sme následne v spolupráci s aj s obecným úradom, s 
veľkou podporou starostu obce Ondreja Ondruša, sformulovali žiadosť pre úrad životného 
prostredia na výrub stromov a drevín. V novembri 2023 sme vykonali obhliadkou terénu, s 
označením kmeňov a následným vydaním povolenia na ich výrub. Týmto sme mali 
vybavené všetky potrebné povolenia na realizáciu projektu. 

Realizácia projektu 

Príprava okolia a výrub stromov 
Odstránenie starých stromov a krovín. V spolupráci s pracovníkmi obecného úradu sme 
odstránili pôvodný trávnatý povrch. 
 
Všetky dreviny boli ekologicky zlikvidované. Pevné torzá kmeňov stromov boli darované ako 
palivové drevo. Konáre boli štiepkované a uložené ako biologický odpad v miestnom 
kameňolome. 



 
Termín: November 2023 
 

 

 

 
 

Výsadba nových stromov 
Staré stromy nahradili nové. Zvolili sme pôvodnú druh - jarabina. 
 
Termín: Apríl 2024 



 
 
 

Osadenie nových lavičiek a výsadba nového trávnika 
Termín: Máj 2024 
 

 

 



 

Vyúčtovanie projektu 
POLOŽKA PRÍJEM VÝDAVOK ZOSTATOK 

Kôra  8 € 8 € 

Tráva  10 € 18 € 

Zváračské práce  40 € 58 € 

Podporné kolíky ku stromom  35 € 93 € 

Dosky na lavičku  50 € 143 € 

Farba na lavičky  7 € 150 € 

 
Odpracované dobrovoľnícke hodiny spolu: 80 

Záver 
Revitalizácia zelene na ulici Na kapustnice je hotová. Veríme, že bude dobre slúžiť všetkým 
občanom našej obce. 
 
Je potrebné spomenúť spôsob komunikácie občianskeho združenia OZVA smerom k 
zodpovením organizáciám. Na všetkých stretnutiach nám bol zdôraznený zvolený spôsob 
komunikácie, pochválený predložený zámer ako aj pripravená projektová dokumentácia. 
 
 
 
Ďakujeme 
Obci Vernár - za súčinnosť pri realizácií projektu 
Starostovi obce Ondrejovi Ondrušovi - za osobnú účasť pri všetkých aktivitách, ako aj pomoc 
pri návrhoch a voľbe  
Dobrovoľníkom - za ich pomoc, pri realizovaní aktivít - Jozef Kunoš, Jaroslav Šifra, Ján 
Gandžala a iní. 
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