
Záverečná správa

Zhodnotenie a popísanie cieľov a aktivít 
Cieľom projektu „Náučná lokalita Partizánsky bunker“ je pripomenúť ako sme sa ako národ 
vzopreli  fašistom  poskytnutím  ucelených  historických  informácií  z  obdobia  SNP 
návštevníkom obce  Vernár,  miestnym občanom a najmä mladým ľudom.  K tomuto  cieľu 
slúžili  pomocné  ciele  –  vybudovanie  partizánskeho  bunkra,  osadenie  náučných  panelov, 
vytvorenie  značeného  turistického  chodníka  a  zaangažovanie  mladých  ľudí  do  realizácie 
projektu ich zapojením do dobrovoľných prác. 

Priebeh realizácie
Východiskom  projektu  bolo  súhlasné  stanovisko  Štátnych  lesov  s  umiestnením  stavby 
partizánskeho  bunkra  na  ich  pozemku.  Ich  súhlasné  stanovisko  predpokladalo  možnosť 
umiestnenia drobnej stavby cez výnimku bez potreby prejsť stavebnými povoleniami. Lesný 
úrad však začiatkom júla rozhodol, že k vybudovaniu stavby je potrebné k dočasnému vyňatiu 
alebo  obmedzeniu  využívania  lesných  pozemkov (15  m2)  splniť  15  bodov,  okrem iného 
zameranie stavby cez geometrický plán, znalecký posudok na dočasné vyňatie lesnej pôdy, 
plán biologickej a technickej rekultivácie.... Nakoľko výdavky na dané činnosti sme nemali 
zahrnuté  v  rozpočte,  museli  sme  ich  obstarať  cez  známych,  ktorí  by  to  vypracovali  ako 
dobrovoľníci.  Nakoľko  však  bolo  dovolenkové  obdobie,  tak  sa  nám všetky  podklady  na 
schválenie od zainteresovaných podarilo skompletizovať až v polovici septembra, súhlas s 
výstavbou sme dostali až v závere októbra. 
Medzitým sme začiatkom júla navštívili Múzeum SNP, kde sme chceli získať materiál na 
náučné tabule. Z danej návštevy sme však boli značne sklamaní, okrem dobových fotografií  
nám  neposkytli  žiadne  údaje  o  priebehu  SNP  týkajúce  sa  obce  Vernár  ani  o  výstavbe 
partizánskych bunkrov. Pozitívom bolo ich odporúčanie navštíviť partizánske bunkre v Kališti 
v blízkosti Banskej Bystrice. Po ich vzhliadnutí sme sa rozhodli náš bunker zväčšiť oproti  
predošlým plánom, čo nám však mierne  navýšilo  rozpočet  týkajúci  sa  hlavnej  položky – 
obstaranie  a  spracovanie  dreva.  Zároveň  sme  sa  poučili  z  chýb  ktoré  bolo  vidieť  na 
maskovaní bunkrov v Kališti.
Podklady k náučným tabuliam sa následne získavali z miestnych knižníc a archívov, osobitná 
vďaka pri získavaní podkladov patrí JUDr. Petrigáčovi, odbojárovi zo Zväzu protifašistických 
bojovníkov.
Poslednou veľkou prekážkou a zdržaním bolo obstaranie dreva, ktoré sme mali objednané a 
prisľúbené od začiatku leta z miestneho urbariátu. Po požiadavke, aby nám drevo priviezli na 
miesto výstavby sa zistilo, že všetko vhodné drevo zo skladu urbariátu je predané. Našťastie  
sa  nám daný  problém podarilo  promptne  vyriešiť  cez  miestneho  živnostníka,  ktorý  nám 
behom  jedného  týždňa  zabezpečil  dostatok  kvalitnej  drevnej  hmoty  v  podobe  trvácneho 
červeného smreka.
Fyzická  realizácia  výstavby  bunkra  sa  začala  až  začiatkom  novembra,  keď  sa  prvý 
novembrový  víkend  vykopali  základy,  druhý  novembrový  víkend  sa  odkôrňovala  drevná 
hmota, tretí novembrový víkend sa už začala budovať stavba, ktorá sa dokončila posledný 
novembrový víkend.  V daný víkend sa  zároveň osadila  aj  konštrukcia  na náučné panely, 
začalo  sa  s  maskovaním bunkra  a  začal  sa  tiež  robiť  poriadok v  okolí  výstavby bunkra.  
Partizánsky bunker sa budoval  narýchlo v miernom časovom strese,  avšak symbolicky to 
simulovalo obdobie SNP, v ktorom nebol čas stavbu bunkrov technicky precizovať. 
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Naplnenie cieľov
Náučná lokalita Partizánsky bunker sa nám pred jeho realizáciou javil ako veľmi jednoduchý 
projekt,  ktorý  sa  mal  s  dostatočnou časovou rezervou dokončiť  na  výročie  SNP koncom 
augusta.  Vôbec sme nečakali,  že sa môže jeho realizácia zastaviť na toľkých prekážkach. 
Veľmi nás však potešila záverečná etapa realizovaná v novembri, pri ktorej nám pomáhalo 
celkovo až 16 dobrovoľníkov z obce Vernár.  Tí  nám síce výrazne prekročili  rozpočet  na 
občerstvenie, avšak za ich snahu pomôcť dobrej veci to určite stálo. 

Partizánsky  bunker   v  súčasnosti  ešte  vyžaduje  ukončiť  zamaskovanie,  ktoré  v  prípade 
priaznivého počasia bude realizované v mesiaci december, resp. až v jarnom období. Potrebné 
je taktiež ešte urobiť v okolí bunkra poriadok od kôry a pilín. Otvorenie náučnej lokality 
máme naplánované na výročie SNP, už predtým však bude slúžiť turistom ako aj deťom z 
miestnej školy v prírode.  

Nepodarilo  sa  nám  vyznačiť  turistický  chodník  k  partizánskemu  bunkru,  nakoľko  sme 
chodník nechceli značiť pred dokončením bunkra. Značiť turistický chodník k bunkru budeme 
môcť  zrejme až na jar po oteplení (potreba mať kvôli farbe vonkajšiu teplotu nad 8 stupňov). 

Cieľová skupina a personálne zabezpečenie
Nakoľko je projekt v súčasnosti len čerstvo ukončený, nie je možné ešte zhodnotiť reakciu 
všetkých cieľových skupín ktoré sme projektom chceli osloviť (okrem občanov obce Vernár 
očakávame, že lokalita bude slúžiť na krátke výlety rodičov s malými deťmi, návštevníkmi 
Slovenského raja  ako aj  deťmi  z blízkej  školy  v prírode).  Potešil  nás  však záujem nielen 
dobrovoľníkov  pri  jeho  výstavbe,  ale  aj  návštevy  ďalších  „zvedavcov“  počas   výstavby 
bunkra ako aj  pozitívne reakcie na facebooku z fotiek robených počas výstavby.  Málokto 
z mladých ľudí,  ktorí  sa  zúčastňovali  brigád,  mal  predstavu o  prebiehu SNP vo Vernári, 
minimálne pre danú skupinu ľudí mala výstavba bunkra prínos v podobe rozšírenia znalostí 
z histórie rodnej obce.

Na všetkých aktivitách sa celkovo zúčastnilo 20 dobrovoľníkov,  najviac na brigádach pri 
výstavbe bunkra, ale taktiež pri zhromažďovaní materiálov na náučné tabule, pri vybavovaní 
povolení, obstarávaní materiálu a príprave občerstvenia. Očakávali sme, že bude potrebných 
odpracovať  okolo  500  hodín  dobrovoľníckych  prác,  len  na  samotnej  realizácii  výstavby 
bunkra (kopanie základov, odkôrňovanie dreva, výstavba bunkra) práca dobrovoľníkov spolu 
trvala okolo 350 hodín, zhromažďovanie materiálov na náučné tabule  a ich úprava okolo 80 
hodín, na prípravu projektu 50 hodín, osadzovanie konštrukcie tabúľ a maskovanie bunkra 30 
hodín, vybavovanie povolení 60 hodín, obstarávanie materiálu 50 hodín, prekopanie zákopu a 
mínometného hniezda 20 hodín. Suma celkových dobrovoľných prác trvala okolo 640 hodín. 
Prácu navyše nám dalo najmä vybavovanie povolení, rovnako náročnejšia bola aj samotná 
výstavba bunkra. 

Na  vyznačenie  turistického  chodníka  bude  na  jar  potrebných  ešte  okolo  10  hodín,  na 
domaskovanie bunkra a upratovanie okolo 20 hodín.

Výstupy projektu
Hlavným kvantitatívnym výstupom projektu je stavba partizánskeho bunkra s rozmermi 4,5 m 
na 2,5 m a dve náučné tabule informujúce návštevníkov náučnej lokality o priebehu SNP vo 
Vernári. Kvalitatívnym výstupom je zapojenie mladých ľudí, ktorý prácu na výstavbe bunkra 
realizovali s ozajstným nadšením, dokonca ak mali čas tak pracovali aj mimo víkendov bez 
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nás  organizátorov z občianského združenia. Viacerí dobrovoľníci sa dokonca rozhodli, že 
požiadajú o členstvo v miestnej organizácii Zväzu protifašistických bojovníkov. Podstatným 
kvalitatívnym výstupom je rozšírenie znalostí z histórie obce Vernár pre miestnych ako aj 
návštevníkov a pripomenutie si hrdinstva našich predkov.  

Silnou stránkou projektu je pripomenutie si SNP nielen pomníkom či príhovorom pri vatre, 
ale  aj  konkrétnou ukážkou prístrešku pre partizánov s  možnosťou prezrieť si  kedykoľvek 
dobové fotografie ako aj ucelené informácie o priebehu SNP.

Istou obavou z  projektu je  možnosť zneužívať prístrešok – bunker  na rôzne „žúrky“,  pri 
ktorých by dochádzalo k vandalizmu ako aj neporiadku v okolí náučnej lokality. Veríme však, 
že zapojením dostatočného počtu mladých ľudí z Vernára do výstavby bunkra dosiahneme to, 
že si svoju prácu budú vážiť a sami chrániť. 

Pokračovanie projektu
Počas projetku sme získali dostatok podrobných informácií o priebehu SNP vo Vernári, na 
náučné tabule sme dali informácie len v rozsahu, ktorý formát náučnej tabule dovolí. Získané 
informácie však chceme zužitkovať pri pripravovanej monografii obce Vernár. 
V budúcom roku chceme projekt po vyznačení turistického chodníka spropagovať minimálne 
v miestnych denníkoch Tatranský korzár, Podtatranské noviny a Noviny Poprad, cez Jána 
Tribulu  aj  v  televízii  Markíza.  Samozrejme  bunker  spropagujeme  aj  v  dvojtýždenníku 
Bojovník. Na stránke hiking.sk bude bunker ponúknutý pre turistov ako núdzovná útulňa. 

Do  partizánskeho  bunkra  umiestnime  návštevnú  knihu  a  vytvoríme  samostatný  profil  na 
facebooku. Náučná loalita bude súčasťou propagačných materiálov obce Vernár.  V lokalite 
partizánskeho bunkra bude taktiež skrýša pre nadšencov geocachingu.

V lokalite partizánskeho bunkra sa bude počas osláv SNP každoročne konať pietny akt, pred 
oslavami  bude  lokalita  upravovaná  členmi  občianského  združenia  ako  aj  členmi  ZO 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 

Podpora Nadácie Orange

S  podporou  Nadácie  Orange  sme  veľmi  spokojní,  a  to  z  titulu  pomerne  jednoduchej 
administratívnej náročnosti ako aj schválenia projektu bez potreby pretláčať jeho schválenie 
cez  spriaznené  osoby.  V  prípade  potreby  sa  otázky  smerované  na  pracovníkov  nadácie 
promptne riešili cez telefonát resp. mailovú komunikáciu. Určite sa aj v budúcnosti budeme 
uchádzať  o  grantovú  podporu  pri  realizácii  ďalších  našich  projektov,  resp.  budeme  vás 
odporúčať našim známym, ktorí budú chcieť taktiež urobiť niečo zaujímavé pre svoje okolie. 

Za poskytnutie  daru vám aj  v  mene obce Vernár  ďakujeme,  veríme že sme vašu dôveru 
nesklamali.

Vypracoval Ing. Peter Dula, konateľ OZVA

V Poprade 28.11.2011
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